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Im Rahmen des Projekts «Bodenschutz lohnt sich» hat
sich die Anliker Generalunternehmung AG in Emmenbrücke 
bereit erklärt, die Umsetzung der propagierten Boden-
schutzanliegen an einem konkreten Hochbauprojekt zu 
überprüfen. Das Projekt umfasste den Bau von 3 Mehr-
familienhäusern auf einer zuvor landwirtschaftlich 
genutzten Wiese in Menziken. Der Projektleiter Alex 
Tschuppert hat versucht, den Anliegen des Boden- 
schutzes durch eine entsprechende Projektplanung ge- 
recht zu werden. Im folgenden Interview spricht er von 
seinen Erfahrungen.

Bodenbewusstsein und Fachwissen erhöhen Akzeptanz

Hat sich Ihr Verhältnis zum Boden und Bodenschutz im  
letzen Jahr geändert?
Ja, ich gehe heute bei meinen Bauprojekten anders mit 
dem Boden um. Vor dem Fallbeispiel Menziken war mir 
nicht bewusst, dass der Boden aus den zwei Schichten
Oberboden (Humus) und Unterboden besteht. Jetzt plane 
ich den Umgang mit Ober- und Unterboden schon zu 
Beginn des Projekts mit ein. Die Erfahrungen im Fallbei-
spiel Menziken haben mir gezeigt, dass der Bodenschutz 
bei Hochbauprojekten machbar ist.

Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach die Akzeptanz gegen-
über von Bodenschutzauflagen in Ihrem beruflichen 
Umfeld?
Entscheidend für die Akzeptanz des Bodenschutzes ist 
das vorhandene Fachwissen. Dieses variiert teilweise 
stark zwischen den einzelnen Personen der Branche. 
Viele der am Bauprojekt Beteiligten wussten sehr gut 
über den Boden Bescheid. Mit diesen Partnern war  
es kein Problem, für die Anliegen des Bodenschutzes 
Lösungen zu finden. Andere hingegen kannten das Thema 
überhaupt nicht. Ihnen fehlte dann auch die Einsicht, 
gewohnte Abläufe wegen dem Bodenschutz zu verändern. 
Mit Temporärarbeitern ist es besonders schwierig, da  
sie in der Regel nur ausführen und sich weniger mit 
einem Projekt identifizieren. Erstaunt hat mich, dass die 
Gartenbauer teilweise weniger sensibel waren als jene 
Bauleute, die den Aushub ausführten.

Bodenschutz durch bewusste Planung und Organisation

Was waren für Sie beim Projekt Menziken die Hauptunter-
schiede im Vergleich zu anderen Projekten?
Ich bin sehr bewusst mit dem Boden umgegangen, habe 
versucht, die Bodenschutzanliegen bei der Planung zu 
berücksichtigen und habe dann auch auf der Baustelle 
viel mehr als bisher auf den Umgang mit dem Boden 
geachtet.

Welche Bodenschutzanliegen konnten ohne grossen Mehr-
aufwand realisiert werden? Welche waren schwierig umzu-
setzen? Warum? Welche Knackpunkte konnten  
nicht gelöst werden?
Beim Fallbeispiel in Menziken konnte der Bodenschutz 
ohne Mehraufwand realisiert werden. Es ist alles eine 
Frage der Planung und Organisation.
Unlösbare Knackpunkte gab es keine. Die Rahmenbedin-
gungen waren allerdings gut. Wir hatten genügend Platz 
für die Zwischenlager und auch das Wetter spielte in den 
entscheidenden Phasen mit.
Sicher sind dann auf der Baustelle trotzdem Fehler  
passiert. Man arbeitet mit vielen verschiedenen Menschen 
zusammen. Nicht alle sind auf Anhieb offen und aufge-
schlossen für Neues.

Was hätte man noch besser machen können?
Fehler passieren immer. Unter dem grossen Zeitdruck 
auf Baustellen muss man ab und zu kleinere Missge-
schicke akzeptieren. Eventuell könnte man gewisse wichtige 
Arbeitsschritte noch besser kontrollieren.

Was werden Sie in der Zukunft bei der Planung ähnlicher 
Projekte anders machen?
Ich werde auch bei meinen nächsten Projekten den 
Bodenschutz von Beginn weg mit einbeziehen.

Ergaben sich in Menziken durch den verstärkten Einbezug 
des Bodenschutzes auch konkrete Vorteile?
Das Projekt ist noch nicht ganz fertig. Bisher sind mir 
aber zwei Punkte positiv aufgefallen. Die Rohplanie  
ist durchwegs sehr stabil, was sicher damit zusammen 
hängt, dass wir nur reinen Aushub verwendet haben und 
es keine Durchmischung mit Unterboden gab. Zudem 
fliesst das Wasser auf der gesamten rekultivierten Fläche 
sehr gut ab und es tritt kein Stauwasser auf.
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Wie können die kantonalen Bodenschutzfachstellen bei 
ähnlichen Projekten Unterstützung leisten?
Ein direktes Eingreifen der Behörden stösst weniger auf 
Akzeptanz, als wenn das Thema von jemandem aus der 
Branche selbst vermittelt wird. Mehr Auflagen und Kont-
rollen könnten auch kontraproduktiv wirken, weil sie  
eine Abwehrhaltung aufbauen. Konkrete Auflagen können 
den Handlungsspielraum einschränken. Grundsätzlich  
ist es besser, wenn man mit gesundem Menschenverstand 
an ein Problem herangehen kann. Das bedingt natürlich, 
dass der Wille, aber auch eine gewisse Offenheit und  
Flexibilität vorhanden ist. Information und Sensibilisierung, 
wie beim Projekt «Bodenschutz lohnt sich», halte ich  
für einen guten Weg.

Bodenschutz im Hochbau ist machbar

Wie beurteilen Sie die Umsetzbarkeit der Bodenschutz-
anliegen in den folgenden Themenbereichen? Welche  
Vor- und Nachteile oder Schwierigkeiten treten auf?
• Ausschreibung und Submission
• �Bauablauf und Terminplanung, Schlechtwetter- 

szenarien, Informationsflüsse
• �Bestimmung der Bodenqualität: Bodeneigenschaften, 

Schichtmächtigkeiten, Schadstoffe,
• invasive Neophyten
• Verwertung und Zwischenlagerung
• �Bodenabtrag: Minimierung, schlechtes Wetter, Arbeits-

geräte, schichtweiser Abtrag,
• Boden nicht befahren
• Zwischenlagerung: Fläche, Begrünung
• �Rekultivierung: Schütthöhen Ober- und Unterboden, 

Zeitpunkt, Verdichtung vs. Setzungen

Für mich ist Bodenschutz auf Hochbaustellen machbar – 
und zwar ohne grösseren Mehraufwand. Die oben 
erwähnten Bodenschutzthemen können so wie im Merk-
blatt zusammengestellt umgesetzt werden, wenn sie 
frühzeitig eingeplant werden. Wichtig ist, dass alle Betei-
ligten gut ausgebildet sind und über das nötige Knowhow 
verfügen.
Bei gewissen Projekten, v.a. in der Stadt, könnte der feh-
lende Platz für Zwischenlagerflächen zu einem Problem 
werden. Bei unlösbaren Platzproblemen müssten auch 
die Vertreter/innen des Bodenschutzes eine gewisse 
Kulanz an den Tag legen. Nicht selten handelt es sich 
beim Untergrund solcher Standorte aber nicht mehr um 
gewachsenen Boden. Dann ist das Platzproblem ent-
schärft, aber man muss den Unterboden zuführen. Dieser 
muss aber einerseits überhaupt verfügbar sein und ande-
rerseits sollten die Transportwege nicht zu weit sein. 
Denn die Kosten sind letztlich ein sehr entscheidender 
Faktor.

Was die Schlechtwetterszenarien angeht, ist die zeitliche 
Flexibilität limitiert. Eine Verschiebung von bis zu  
einer Woche im Projektverlauf ist jedoch kein Problem. 
Organisatorisch und mit Kiespisten und dem flexiblen 
Einsatz von Baggermatratzen kann das Problem ent-
schärft werden. Wenn der Boden empfindlich ist oder 
man in einer ungünstigeren Jahreszeit arbeiten muss, 
kann man vermehrt solche Massnahmen einplanen  
und ausschreiben.
Wenn es sehr nass ist, kann man nicht mehr arbeiten. 
Auch die Deponien nehmen dann kein Material mehr an. 
Vielleicht sollte man bei den Deponien noch stärker mit 
Zulassungskriterien bezüglich Bodennässe arbeiten.
Bei der Rekultivierung wurde der Unterboden nach an-
fänglichen Diskussionen mit dem Gartenbauer nur noch 
einmal leicht verdichtet. Der Oberboden wurde nicht  
verdichtet. Setzungen können v.a. im Bereich der Wege 
und Plätze zu Problemen führen. Ansonsten könnte man 
nach Setzungen ev. nochmals etwas Oberboden zufüh-
ren. Die Rekultivierungs- und Gartenbauarbeiten sind im 
Moment aber noch nicht abgeschlossen. Eine endgültige 
Aussage ist daher noch nicht möglich.

Mehraufwand hält sich in Grenzen

Welchen konkreten Mehraufwand bedeutet die bodenge-
rechte Bauweise eines Hochbauprojektes?
Ich bin der Meinung, dass der grösste Teil der Boden-
schutzanliegen bei Hochbauprojekten ohne relevanten 
Mehraufwand umgesetzt werden kann. Entscheidend  
ist eine vorausschauende Planung, eine gute Organisation 
der Baustelle und die bewusste Koordination der Arbei-
ten. Bei schwierigen Rahmenbedingungen wie Platz-
mangel oder Wetterpech nimmt der Aufwand sicher zu.

Wie beurteilen Sie die Kosten-Nutzen-Bilanz? Haben Sie 
konkrete Zahlen vom Projekt in Menziken?
In Menziken hat der Bodenschutz bisher zu keinen Mehr-
kosten geführt. Die stabile Rohplanie und die gute Wasser- 
durchlässigkeit der rekultivierten Fläche sind eindeutige 
Vorteile. Wenn durch bodengerechtes Bauen Vernässungen 
und Stauwasserbereiche verhindert werden können, kann 
der Nutzen sehr hoch sein. Schäden, die nachträglich 
korrigiert werden müssen, gehen ins Geld und verärgern 
die Kundschaft. 



3Eine Kampagne der Bodenschutzfachstellen der Kantone und des Bundes – 2017

Sensibilisierung und Ausbildung verstärken 

Wie beurteilen Sie den Nutzen vom Merkblatt, der Home-
page und den geplanten SIA-Veranstaltungen für die  
Planer/innen und Architekt/innen von Hochbauprojekten?
Ich selber habe mich so intensiv mit dem Thema ausein-
andergesetzt, dass eine Beurteilung für mich schwierig 
ist. Das Merkblatt und die Homepage fassen meiner  
Meinung nach die wichtigen Punkte aber gut zusammen.
Wir haben das Merkblatt im ganzen Unternehmen verteilt 
und es wird auch angeschaut. Das ist schon Mal ein  
gutes Zeichen.

Was ist gut und was könnte man noch besser machen?
Eine entscheidende Rolle für das Interesse spielt sicher, 
dass die Anliker AG an diesem Fallbeispiel beteiligt war. 
Ich wurde sehr viel darauf angesprochen und konnte so 
innerhalb der Firma auch gewisse Vorbehalte gegenüber 
dem Bodenschutz entkräften und generell etwas zum 
Wissen über den Boden beitragen. Wenn man sich nur 
schon bewusst ist, dass der Boden aus den Schichten 
Oberboden und Unterboden besteht und man beim Bauen 
mit den drei Materialkategorien Aushub, Unterboden und 
Oberboden arbeiten muss, ist schon sehr viel für den 
Bodenschutz getan.

Wie und wo könnten die Kantone und der Bund einen weite-
ren Beitrag zur Förderung des Bodenschutzes bei Hochbau-
projekten leisten?

Breite Verteilung des Merkblatts an Architekt/innen und 
Planer/innen, insbesondere auch jene, die nicht in ein 
grösseres Unternehmen eingebunden sind. (z.B. wie 
geplant über den SIA-Versand und SIA-Veranstaltungen)
Das Thema muss in den verschiedenen Ausbildungen 
vermittelt werden.
Wichtig ist die interkantonale Koordination, bzw. dass in 
allen Kantonen die gleichen Grundsätze gelten.

Ort: Anliker AG Generalunternehmung, Emmenbrücke
Zeit: Dienstag, 12. August 2008, 14.00 bis 16.00 Uhr
Interviewter: Alex Tschuppert, Projektleiter Anliker AG 
Generalunternehmung
Interviewerin: Judith Burri, kreaKOM, Luzern
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• Bodenschutz im Hochbau ist machbar.

• �Der grösste Teil der Bodenschutzanliegen kann ohne 
relevanten Mehraufwand umgesetzt werden, wenn sie 
frühzeitig eingeplant werden.

• �Vorausschauende Planung, gute Organisation der Bau-
stelle und bewusste Koordination der Arbeiten sind der 
Schlüssel für bodengerechtes Bauen.

• �Dazu braucht es sensibilisierte Architekt/innen und 
Planer/innen, die den Bodenschutzanliegen mit Offen-
heit und Flexibilität begegnen.

• �Ungünstige Rahmenbedingungen wie Platzmangel und 
Wetterpech erhöhen den Aufwand für bodengerechtes 
Bauen. Die Kosten können letztlich zum entscheiden-
den Faktor werden.

• �Mit gutem Willen und gesundem Menschenverstand 
lassen sich aber viele Probleme lösen. Dazu müssen 
die Behörden einen gewissen Handlungsspielraum für 
flexible Lösungen zulassen.

• �Wichtig ist, dass alle Beteiligten, von der Planung über 
den Baggerführer bis zum Gartenbau, gut ausgebildet 
sind und über das nötige Knowhow verfügen.

• �Mit dem Wissen, dass der Boden aus Ober- und  
Unterboden besteht und diese Schichten zusätzlich zum 
eigentlichen Aushub getrennt behandelt werden  
müssen, ist schon sehr viel gewonnen. 

• �Massnahmen, um Bodenverdichtungen zu verhindern, 
werden akzeptiert, weil verdichtete Böden zu Proble-
men mit teilweise hohen Kostenfolgen führen.

• �Der Nutzen von bodengerechtem Bauen ist hoch, weil 
Vernässungen und Stauwasserbereiche verhindert 
werden. Spätschäden, die nachträglich korrigiert  
werden müssen, gehen ins Geld und verärgern die 
Kundschaft.

• �Information und Sensibilisierung, wie beim Projekt 
«Bodenschutz lohnt sich», legen den Grundstein für 
einen Wandel hin zu bodengerechterem Bauen.

• �Zeit ist eine knappe Ressource. Die Informationsmittel 
müssen daher das Wichtigste kurz und prägnant  
darstellen.

• �Meinungsträger aus der Branche werden besser akzep-
tiert als Personen aus der Verwaltung und spielen  
deshalb für die Verbreitung des Wissens eine wichtige 
Rolle.

• �Information und Aufklärung zum Bodenschutz muss  
bei allen beteiligten Fachbereichen schon in der Ausbil-
dung ansetzen.

FAZIT FALLBEISPIEL MENZIKEN


